
	<b>(1)</b>	Nazwa	Czas trwania	Start	Koniec	Zależności	Zasoby	Marzec 27 - Kwi 2 '				
		INdZWd						Р	W	Ś	С	
1		Funkcje projektu scenariusze użycia	1d?	03/04/2017	03/04/2017							
2		Środowisko pracy hosting azure	1d?	03/04/2017	03/04/2017							
3		Baza danych (EF Model First).	5d	03/04/2017	07/04/2017							
4	<u></u>	Filtrowanie lekarzy. ( angular )	5d	03/04/2017	07/04/2017							
5	-	Administracja użytkowników CRUD	8d	10/04/2017	19/04/2017							
6	-	Grafik. Angular -> generowanie wizyt z kalendarza. Zapisywanie w	10d	17/04/2017	28/04/2017							
7	-	Zarządzanie wizytami. Rezerwacja	10d	01/05/2017	12/05/2017							
8	<u></u>	Testowanie.	5d	08/05/2017	12/05/2017							



ај 14 '17					Maj 15 - Maj 21 '17							
Ś	С	Р	S	N	Р	W	Ś	С	Р	S	N	